

**Intitulé**  
 Construire à travers un séminaire le projet politique (Première quinzaine de septembre )

**Défi**  
 PP1V : : Elaborer et clarifier le projet politique

**Contexte**  
 La commune de Vandoeuvre a engagé une démarche de progrès afin d'accroître la qualité des services rendus et améliorer le climat social. Cette démarche participative a associé 75 % des élus de la majorité et 60 % des cadres et encadrants de la collectivité. 8 points de progrès ont été identifiés et 20 actions phares ont été proposées. Le point de progrès N°1 est intitulé : élaborer et clarifier le projet politique. La première action phare de ce défi, identifiée et présentée dans cette fiche action, se propose de construire, à travers un séminaire, le projet politique de fin de mandat.

**Résultats attendus**

- ➔ Produire un bilan du début du mandat.
- ➔ Définir les priorités politiques de la fin du mandat.
- ➔ Identifier les actions phares à conduire d'ici la fin du mandat.
- ➔ Construire une vision commune, en mesure de renforcer la cohésion politique.

**Public cible**  
 \* Les élus de la majorité Vandoeuvre.

**Méthode**

- \* Elaborer le cahier des charges du séminaire. (Quel est le livrable auquel les élus veulent parvenir ?
- \* Co-construire avec le prestataire la méthode la plus adaptée.
- \* Réaliser le séminaire et faire valider les résultats.
- \* Organiser une séance de restitution pour présenter les résultats du séminaire et les enrichir.
- \* Mettre en oeuvre les actions issues du séminaire via le projet d'administration.
- \* Mettre en place un reporting trimestriel de l'avancée des actions.

**Ressources**  
 Le pilote de l'action et les associés.  
 Un prestataire extérieur.

**Remarques**  
 Nécessité d'une mobilisation totale des élus de la majorité.

**Pilote**  
 Quillerre David

**Associés**  
 Philippe Atain - Sylvain Thiriet - Marilene Vuillaume - Stephane Dupré

**Coût indicatif**  
 Fr. 5 000.00

**Début**  
 27.06.2022

**Fin**  
 31.12.2022

## Indicateurs d'évaluation

Libellé	Unité	Valeur actuelle	Valeur cible	Niveau d'atteinte
Réalisation du séminaire.	Réel	0.00	1.00	0/10
Validation du projet politique exprimé par un livrable.	Réel	0.00	1.00	0/10
Mise en place d'un comité de suivi du projet politique.	Réel	0.00	1.00	0/10